
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
       

          
           
         

             
          
         
           
         
 
           
          

            
          
  

   
 

         
 

Информационно-аналитическая справка

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства»

за январь - июнь 2019г.

Судебная правоприменительная практика:

Арбитражные суды округов

  1. Заказчик не вправе отказываться от договора подряда в связи с 
приостановлением подрядчиком выполнения работ по ремонту объектов, 
находящихся в здании, которое находится в аварийном состоянии.

  Между сторонами заключен государственный контракт на проведение ремонтных 
работ ЦТП. Подрядчиком в связи с аварийным состоянием здания работы были 
приостановлены. Заказчиком заявлен в судебном порядке односторонний отказ от 
государственного контракта.

  Суды трех инстанций пришли к выводу, что отказ от государственного контракта 
недействителен, работы по капитальному ремонту ЦТП не могли были выполнены 
подрядчиком по причине предоставления заказчиком здания, находящегося в аварийном 
состоянии, не позволяющем произвести ремонт оборудования, в смете к контракту были 
предусмотрены только работы по ремонту оборудования ЦТП проведения капитального 
ремонта стен, на основании изложенного судами сделан обоснованный вывод о том, что у 
заказчика не имелось оснований для принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, в связи с чем судами обоснованно удовлетворены исковые 
требования в оспариваемой части.

  Судами установлено аварийное состояние здания ЦТП. Со ссылкой на заключение 
эксперта указано, что производство строительно-монтажных работ в здании ЦТП может 
создавать угрозу жизни и здоровью граждан, на существующие стены здания невозможно 
произвести монтаж нового оборудования, в связи с возможностью обрушения стен.

  Поскольку доказательств, подтверждающих возможность выполнения работ в здании 
ЦТП заказчиком не представлено, суды пришли к обоснованному выводу о невозможности 
выполнить работы в установленные графиком сроки, в связи с просрочкой кредитора.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.06.2019

по делу N А03-936/2018. 

 

 




