
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

   
         
        
        
  

   
        
  
          
            
 
 
           
         
         
         

            
         

         
 

Информационно-аналитическая справка

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства»

за январь - июнь 2019г.

Судебная правоприменительная практика:

Арбитражные суды округов

  1. Несоответствие проектно-сметной документации реальным техническим 
условиям является обстоятельством, исключающим ответственность подрядчика.

  Между сторонами заключен государственный контракт, согласно условиям которого 
подрядчик должен был выполнить работы в соответствии с проектно-сметной 
документацией Заказчика. В ходе исполнения контракта сторонами выявлены 
обстоятельства, препятствовавшие подрядчику завершить работы в установленный срок. 
Работы в установленный в государственном контракте срок выполнены не были. Заказчик 
обратился к подрядчику с иском о взыскании неустойки.

  Как было установлено судами первой и апелляционной инстанций, проектно-сметная 
документация не соответствовала реальным техническим условиям на подключение 
инженерных сетей. А именно, при производстве земляных работ по обустройству тепловых 
сетей установлено, что в месте расположения камеры УТА проходит действующий 
газопровод, о чем заказчик был уведомлен. Ответчик обратился к истцу с требованием 
внести изменения в проектно-сметную документацию. Соответствующие изменения были 
внесены заказчиком и переданы подрядчику в работу лишь через полгода. Также в месте 
проведения работ было не подключено отопление, без которого общество не могло 
выполнить в срок определенные виды работ. Установив несоответствие документации, 
подрядчик своевременно обратился к заказчику за согласованием изменений проекта. 
Однако, заказчик откорректированный проект представил уже за пределами срока 
исполнения контракта.

  При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу об отсутствии 
оснований для применения к подрядчику ответственности за нарушение сроков 
выполнения работ и правомерно отказали в удовлетворении исковых требований.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.06.2019

по делу N А75-16042/2018. 

 

 

 

 




